

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 7
thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An**

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thuộc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định 320/QĐ-TCQLTT ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Công văn số 10766/UBND-KT ngày 09 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục thực hiện dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 7;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng mua sắm tài sản, thiết bị; cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và đầu tư xây dựng cơ bản;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An:

Điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện của Gói thầu số 02, 03, 06. Các gói thầu khác giữ nguyên theo Quyết định 320/QĐ-TCQLTT ngày 14/02/2025 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt

kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch nhà thầu được điều chỉnh đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng mua sắm tài sản, thiết bị, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và đầu tư xây dựng cơ bản; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Công Thương (để b/c);
- Chi cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Văn Thành

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NGHỆ AN
CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-QLTTNA ngày / 10/2025 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Chi cục	Gói thầu số 02: Tư vấn Quản lý dự án	Tư vấn Quản lý dự xây dựng công trình	28.686.644	Ngân sách Nhà nước (KP KTC 2025)	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức LCNT	Q4/2025	Hợp đồng trọn gói	75 ngày	không
2	Quản lý thị trường tỉnh	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công XDCT	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	27.346.380		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức LCNT	Q4/2025	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	không
3	Nghệ An	Gói thầu số 06: Kiểm toán công trình.	Kiểm toán độc lập công trình	10.471.680		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức LCNT	Q4/2025	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	không
Tổng cộng				66.504.704								